

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом

№ 1 от 27.07.2021

заседания муниципального

проектного комитета

муниципального образования

Северский район

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Развитие промышленного потенциала Северского района»

Муниципальное образование Северский район Краснодарского края

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	«Развитие промышленного потенциала Северского района»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 - 31.12.2026
Куратор муниципального проекта (КМП)	Зубко С.А. - заместитель главы администрации; Леуцкая К.В. - заместитель главы администрации Северский район (начальник финансового управления).		
Руководители муниципального проекта (РМП)	Журавель О.М. – начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; Мартынов С.А. – начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район		
Администраторы муниципального проекта	Василькова К.В. – главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район Поливанова М.С. – заместитель начальника управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы		

Связь с муниципальными программами муниципального образования	Подпрограмма «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» на 2017-2023 годы утвержденная постановлением администрации муниципального образования Северский район от 2 декабря 2016 года №1467 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» (с изменениями от 30.03.2021 года № 587)
---	---

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание в муниципальном образовании Северский район условий, стимулирующих развитие промышленности									
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Количество предприятий-участников в конгрессно-выставочных, презентационных мероприятиях, ед.	4	4 предприятия ежегодно	4	4	4	4	4	4
2	Количество предприятий-участников, привлеченных к получению мер государственной поддержки, ед.	2	2 субъекта хозяйственной деятельности ежегодно	2	2	2	2	2	2
3	Количество предприятий-участников, привлеченных к участию в государственных и муниципальных закупках, ед.	2	2 субъекта хозяйственной деятельности ежегодно	2	2	2	2	2	2
4	Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации школьников, ед.	1	1 раз в год	1	1	1	1	1	1

5	Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», а также в местных и региональных СМИ материалов о действующих производствах и новых образцах продукции, ед.	28	7 раз ежеквартально	28	28	28	28	28	28
6	Количество печатных изданий - каталог промышленной продукции предприятий Северского района, ед.	1 каталог (100 экз.)	единоразово	100	0	0	0	0	0

3. Результаты реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача муниципального проекта: Развитие промышленного потенциала муниципального образования Северский район</i>			
1.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на продвижение промышленного потенциала, повышение уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район ежегодно организованы конгрессно-выставочные, презентационные мероприятия с участием не менее 4 предприятий района с целью повышения уровня информированности жителей и организаций района о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования. <i>Срок:</i> 31.12.2026		
2.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на привлечение предприятий к получению мер государственной поддержки. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район ежегодно организованы мероприятия по привлечению 2 субъектов хозяйственной деятельности Северского района в сфере промышленности к получению мер государственной поддержки. <i>Срок:</i> 31.12.2026		
3.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на применение продукции, производимой промышленными предприятиями Северского района в строительстве объектов социальной инфраструктуры по РФ. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район ежегодно организован процесс по привлечению 2 субъектов хозяйственной деятельности Северского района в сфере промышленности к участию в государственных и муниципальных закупках. <i>Срок:</i> 31.12.2026		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленных на определение профессиональной ориентации школьников муниципального образования. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район организован процесс направленных на помощь в выборе профессиональной ориентации школьников муниципального образования, посредством проведения экскурсии на промышленные предприятия Северского района. <i>Срок:</i> 31.12.2026		
5.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Северский район о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район организован процесс информирования населения муниципального образования Северский район о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования, посредством размещения 28 публикаций ежегодно на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ. <i>Срок:</i> 31.12.2026		
6.	<i>Результат муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование жителей и руководителей предприятий Краснодарского края о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования. <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> в муниципальном образовании Северский район организован процесс информирования жителей и руководителей предприятий Краснодарского края о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования, посредством печати каталога промышленной продукции предприятий Северского района в количестве 100 экземпляров. <i>Срок:</i> 31.12.2021		

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2026	
1.	Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на развитие промышленности						
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0,1					0,1
1.1.1.	бюджет субъекта Российской Федерации						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,1						0,1
1.2.	внебюджетные источники							
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0,1						0,1
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,1						0,1
внебюджетные источники								

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Мартынов С.А.	Начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Леуцкая К.В.	100

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор муниципального проекта	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования Заместитель начальника управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы	Мартынов С.А. Журавель О.М.	100 100
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования Заместитель начальника управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы	Мартынов С.А. Журавель О.М.	100 100
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования Заместитель начальника управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы	Мартынов С.А. Журавель О.М.	100 100

Заместитель главы администрации

С.А. Зубко

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)

К.В. Леуцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Развитие промышленного
потенциала Северского района»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципального проекта «Развитие промышленного потенциала Северского района»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП
1.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2021	31.12.2021	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
1.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в государственных и муниципальных закупках	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В.	Договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ	РМП
1.4	Проведение экскурсий школьников на промышленные предприятия Северского района в рамках профориентации.	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП
1.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП
1.6	Печать каталога промышленной продукции предприятий Северского района для информирования потенциальных предприятий-	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В.	Каталог	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	партнеров муниципального образования Северский район о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.					
2.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП
2.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2022	31.12.2022	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
2.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в государственных и муниципальных закупках	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В.	Договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ	РМП
2.4	Проведение экскурсии школьников на промышленные предприятия Северского района в рамках профориентации.	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП
2.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП
3.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП
3.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2023	31.12.2023	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
3.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В.	Договора на поставку	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственных и муниципальных закупках				продукции, оказание услуг и выполнение работ	
3.4	Проведение экскурсий школьников на промышленных предприятиях Северского района в рамках профориентации.	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП
3.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП
4.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2024	31.12.2024	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП
4.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2024	31.12.2024	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
4.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в государственных и муниципальных закупках	01.01.2024	31.12.2024	Василькова К.В.	Договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ	РМП
4.4	Проведение экскурсий школьников на промышленных предприятиях Северского района в рамках профориентации.	01.01.2024	31.12.2024	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП
4.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2024	31.12.2024	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП
5.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих	01.01.2025	31.12.2025	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.					
5.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2025	31.12.2025	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
5.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в государственных и муниципальных закупках	01.01.2025	31.12.2025	Василькова К.В.	Договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ	РМП
5.4	Проведение экскурсии школьников на промышленные предприятия Северского района в рамках профориентации.	01.01.2025	31.12.2025	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП
5.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2025	31.12.2025	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП
6.1	Участие предприятий в конгрессно - выставочных, презентационных мероприятиях, способствующих повышению уровня информированности о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2026	31.12.2026	Василькова К.В.	Заключенные контракты	РМП
6.2	Получение субъектами хозяйственной деятельности мер государственной поддержки.	01.01.2026	31.12.2026	Поливанова М.С.	Договор на предоставление займа	РМП
6.3	Участие субъектов хозяйственной деятельности в государственных и муниципальных закупках	01.01.2026	31.12.2026	Василькова К.В.	Договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ	РМП
6.4	Проведение экскурсии школьников на промышленные предприятия Северского района в рамках профориентации.	01.01.2026	31.12.2026	Василькова К.В.	Электронная или печатная статья	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.5	Проведение публикаций на Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район, а также в местных и региональных СМИ о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования.	01.01.2026	31.12.2026	Василькова К.В. Поливанова М.С.	Электронная или печатная статья	РМП

Заместитель главы администрации



С.А. Зубко

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)



К.В. Леуцкая

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

[illegible]

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
5.	Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», а также в местных и региональных СМИ материалов о действующих производствах и новых образцах продукции, ед.	28	Управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Ежеквартально	
Количество печатных изданий - каталог промышленной продукции предприятий Северского района, ед.							
6.	Количество печатных изданий - каталог промышленной продукции предприятий Северского района, ед.	100	Управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Единоразово	

Заместитель главы администрации

С.А. Зубко

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)

К.В. Леуцкая