

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом

№ 1 от 25.08.2021.

заседания муниципального
проектного комитета

муниципального образования
Северский район

П А С П О Р Т

Муниципального проекта

«Управление экономики, инвестиций и прогнозирования в Инстаграм»
на территории муниципального образования Северский район»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	«Управление экономики, инвестиций и прогнозирования в Инстаграм» на территории муниципального образования Северский район	Срок начала и окончания проекта	22.06.2021 - 31.12.2022
Куратор муниципального проекта (КМП)	Леушкая Ксения Васильевна – заместитель главы администрации (начальник финансового управления);		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Леушкая Ксения Васильевна – заместитель главы администрации (начальник финансового управления);		
Администраторы муниципального проекта	Мартынов Сергей Анатольевич - начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район; Красиков Андрей Геннадьевич – Заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования Северский район.		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Отсутствует		

2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		
		Значение показателя	Контрольная дата	Период
1	Количество подписчиков на страницу в Инстаграм, ед.	200	ежеквартально	календарный год
2	Количество размещенных в социальной сети Инстаграм информационных блоков повышающих финансовую грамотность жителей и организаций района, ед.	24	ежеквартально	календарный год
3	Количество размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков о государственной поддержке жителей и организаций района, ед.	12	ежеквартально	календарный год
4	Количество размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков об инвестиционной деятельности на территории района, ед.	4	ежеквартально	календарный год

3. Результаты реализации муниципального проекта

Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача муниципального проекта: Информационная поддержка жителей и организаций муниципального образования Северский район</i>		
<i>Результат муниципального проекта и его характеристика: На страницу «Управление экономики, инвестиций и прогнозирования в Инстаграм» подписано не менее 180 жителей и 20 субъектов хозяйственной деятельности. Размещение не менее 24 публикаций повышающих финансовую грамотность, не менее 12 публикаций о мерах государственной поддержки, не менее 4 публикаций об инвестиционной деятельности на территории района. Срок: 31.12.2022 г.</i>		

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Всего (млн. рублей)
		2021	2022	
1.	Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП			
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0	0	0
1.1.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0
1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0
1.1.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0
1.2.	внебюджетные источники	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0
бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Леуцкая К.В.	Заместитель главы администрации (начальник финансового управления)	Джарим А.Ш.	100
2.	Администратор муниципального проекта	Мартынов С.А.	Начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Леуцкая К.В.	50
3.	Администратор муниципального проекта	Красиков А.Г.	Заместитель начальника финансового управления	Леуцкая К.В.	50
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
4.	Участники муниципального проекта	Гартман А.И.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Мартынов С.А.	25
5.	Участник муниципального проекта	Василькова К.В.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Мартынов С.А.	25
6.	Участники муниципального проекта	Силидис Е.В.	Главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Мартынов С.А.	25
7.	Участник муниципального проекта	Дегтярева И.П.	Ведущий специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Мартынов С.А.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Управление экономики, инвестиций и
прогнозирования в Инстаграм» на
территории муниципального
образования Северский район»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта
«Управление экономики, инвестиций и прогнозирования в Инстаграм»
на территории муниципального образования Северский район»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Подписка на страницу в Инстаграм, не менее 180 жителей и 20 субъектов хозяйственной деятельности.	22.06.2021	31.12.2022	Гартман А.И.	Справка с приложением скриншота страницы	РМП
2.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков повышающих финансовую грамотность жителей и организаций района, не менее 24 публикаций.	22.06.2021	31.12.2022	Силидис Е.В.	Справка с приложением скриншота страницы	РМП
3.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков о государственной поддержке жителей и организаций района, не менее 12 публикаций.	22.06.2021	31.12.2022	Гартман А.И., Василькова К.В., Красиков А.Г.	Справка с приложением скриншота страницы	РМП
4.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков об инвестиционной деятельности на территории района, не менее 4 публикаций.	22.06.2021	31.12.2022	Дегтерева И.П.	Справка с приложением скриншота страницы	РМП

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)

К.В. Леуцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта
«Управление экономики, инвестиций и
прогнозирования в Инстаграм» на
территории муниципального
образования Северский район»

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Подписка на страницу в Инстаграм, ед.	200	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	На постоянной основе	Отсутствует
Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков повышающих финансовую грамотность жителей и организаций района, ед.							
2.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков повышающих финансовую грамотность жителей и организаций района, ед.	24	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Ежеквартально	Отсутствует
Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков о государственной поддержке жителей и организаций района, ед.							
3.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков о	12	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования, финансовое	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Ежеквартально	Отсутствует

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	государственной поддержке жителей и организаций района, ед.		управление				
Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков об инвестиционной деятельности на территории района, ед.							
4.	Размещение в социальной сети Инстаграм информационных блоков об инвестиционной деятельности на территории района, ед.	4	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Ежеквартально	Отсутствует

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)



К.В. Леуцкая