

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом

№ 1 от 27.07.2021

заседания муниципального
проектного комитета
муниципального образования
Северский район

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Организация работы по снижению неформальной занятости
на территории муниципального образования Северский район»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Организация работы по снижению неформальной занятости на территории муниципального образования Северский район	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 - 31.12.2023
Курагор муниципального проекта (КМП)	Леуцкая К.В. – заместитель главы администрации (начальник финансового управления);		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	Мартынов С.А. - начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район;		
Администраторы муниципального проекта	Наш А.Р. – заместитель главы администрации (начальник управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия); Журавель О.М. – начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации муниципального образования Северский район; Красиков А.Г. – заместитель начальника финансового управления; Василькова К.В. – главный специалист управления экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район.		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Отсутствует		

2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение					
		2021 (календарный год)		2022 (календарный год)		2023 (календарный год)	
		Значение показателя	Контрольная дата	Значение показателя	Контрольная дата	Значение показателя	Контрольная дата
1	Выявление работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО Северский район: - не заключивших с работниками трудовые договора; - выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - выплачивающих заработную плату «в конвертах»	1357	31.12.2021	1369	31.12.2022	1381	31.12.2023
2	Выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации						
3	Информирование контролирующих органов	12	ежемесячно	12	ежемесячно	12	ежемесячно
4	Проведение информационной кампании, направленной на формирование негативного отношения к неформальной занятости и незаконному предпринимательству	на постоянной основе	31.12.2021	на постоянной основе	31.12.2022	на постоянной основе	31.12.2023

3. Результаты реализации муниципального проекта

Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача муниципального проекта:</i> Недопущение осуществления трудовой деятельности без заключения трудовых договоров, выплаты заработной платы «в конвертах», выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.		
<i>Результат муниципального проекта и его характеристика:</i> Добровольная легализация работодателями трудовых отношений с физическими лицами, с которыми не заключены трудовые договоры и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в количестве не менее 1357 за 2021 год, 1369 за 2021 год, 1381 за 2023 год распространение печатных информационных материалов среди хозяйствующих субъектов, предоставленных органами исполнительной власти Краснодарского края. <i>Сроки:</i> 31.12.2021 г., 31.12.2022 г., 31.12.2023 г.		

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1.	Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Северский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП	0	0	0	0
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0
1.1.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0
1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджет субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0
1.1.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0
1.2.	внебюджетные источники	0	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:					
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0
бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Мартьянов С.А.	Начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Леуцкая К.В.	100
2.	Администратор муниципального проекта	Наш А.Р.	Начальник управления сельского, лесного хозяйства и продовольствия	Джарим А.Ш.	100
3.	Администратор муниципального проекта	Журавель О.М.	Начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы	Зубко С.А.	100
4.	Администратор муниципального проекта	Красиков А.Г.	Заместитель начальника финансового управления	Леуцкая К.В.	100
5.	Администратор муниципального проекта	Василькова К.В.	Начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования	Мартьянов С.А.	100
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участники муниципального проекта	Главы городских и сельских поселений Северского района	Главы городских и сельских поселений Северского района	Джарим А.Ш.	100
7.	Участник муниципального проекта	Инспекция ФНС России по Северскому району	Руководитель	Лантухова Т.Н.	100

Заместитель главы администрации

С.А. Зубко

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)

К.В. Леуцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Организация работы по снижению
неформальной занятости
на территории муниципального
образования Северский район»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта
«Организация работы по снижению неформальной занятости
на территории муниципального образования Северского района»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	В муниципальном образовании Северский район проводятся рейдовые мероприятия в рамках мониторинга неформальной занятости и соблюдения трудового законодательства	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В. Мартынов С.А. Наш А.Р. Журавель О.М.	Постановление администрации муниципального образования Северский район №1902 от 16.09.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северский район от 28 декабря 2020 года №3169 «О межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В. Красиков А.Г. Наш А.Р. Журавель О.М.	Протоколы заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	РМП
1.3	Распространение печатных информационных материалов (информационных брошюр) в количестве 1000 штук	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В. Журавель О.М.	Акты приема-передачи информационных материалов (брошюр) администрациям городских и сельских поселений Северского района	РМП
1.4	Направление ежемесячного отчета о мониторинге работы по неформальной занятости в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края	01.01.2021	31.12.2021	Василькова К.В.	Отчет о мониторинге работы по неформальной занятости	РМП
2.1	В муниципальном образовании Северский район проводятся рейдовые мероприятия в рамках мониторинга неформальной занятости и соблюдения трудового законодательства	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В. Мартынов С.А. Наш А.Р. Журавель О.М.	Постановление администрации муниципального образования Северский район №1902 от 16.09.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северский район от 28 декабря 2020 года №3169 «О межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2	Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В. Красиков А.Г. Наш А.Р. Журавель О.М.	страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Протоколы заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	РМП
2.3	Распространение печатных информационных материалов (информационных брошюр) в количестве 1000 штук	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В. Журавель О.М.	Акты приема-передачи информационных материалов (брошюр) администрациям городских и сельских поселений Северского района	РМП
2.4	Направление ежемесячного отчета о мониторинге работы по неформальной занятости в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края	01.01.2022	31.12.2022	Василькова К.В.	Отчет о мониторинге работы по неформальной занятости	РМП
3.1	В муниципальном образовании Северский район проводятся рейдовые мероприятия в рамках мониторинга неформальной занятости и соблюдения трудового законодательства	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В. Мартынов С.А. Наш А.Р. Журавель О.М.	Постановление администрации муниципального образования Северский район №1902 от 16.09.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северский район от 28 декабря 2020 года №3169 «О межведомственной комиссии	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.2	Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В. Красиков А.Г. Наш А.Р. Журавель О.М.	по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Протоколы заседаний межведомственной комиссии по обеспечению полноты уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	РМП
3.3	Распространение печатных информационных материалов (информационных брошюр) в количестве 1000 штук	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В. Журавель О.М.	Акты приема-передачи информационных материалов (брошюр) администрациям городских и сельских поселений Северского района	РМП
3.4	Направление ежемесячного отчета о мониторинге работы по неформальной занятости в Министерство труда и социального развития Краснодарского края	01.01.2023	31.12.2023	Василькова К.В.	Отчет о мониторинге работы по неформальной занятости	РМП

Заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)



С.А. Зубко



К.В. Леуцкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта
«Организация работы по снижению
неформальной занятости
на территории муниципального
образования Северский район»

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<p>Выявление работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО Северский район:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не заключивших с работниками трудовые договора; - выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - выплачивающих заработную плату «в конвертах» <p>Выявление индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность без регистрации</p>							
1.	Выявление работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО Северский район: - не заключивших с работниками трудовые договора; - выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - выплачивающих заработную плату «в конвертах»	1357 – 2021 г., 1369 – 2021 г., 1381 – 2023 г.	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования, управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы, управление сельского, лесного хозяйства и продовольствия, Центр занятости населения Северского	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	На постоянной основе	Отсутствует

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
2.	Выявление индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность без регистрации		ИФНС по Северскому району Краснодарского края, администрации городских и сельских поселений Северского района Управление экономики, инвестиций и прогнозирования, управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы, управление сельского, лесного хозяйства и продовольствия, Центр занятости населения Северского района, ИФНС по Северскому району Краснодарского края, администрации	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	На постоянной основе	Отсутствует

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Информирование контролирующих органов о проделанной работе							
3.	Информирование контролирующих органов о проделанной работе	12	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	Ежемесячно	Отсутствует
Проведение информационной кампании, направленной на формирование негативного отношения к неформальной занятости и незаконному предпринимательству							
4.	Проведение информационной кампании, направленной на формирование негативного отношения к неформальной занятости и незаконному предпринимательству	На постоянной основе	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования администрации городских и сельских поселений Северского района	Управление экономики, инвестиций и прогнозирования	Администрация муниципального образования Северский район	На постоянной основе	Распространение информационных брошюр в количестве 1000 штук

Заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)



С.А. Зубко



К.В. Леудская