

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Муниципального образования
Северский район

от 04.04.2023 № 493

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры центра
культурного развития муниципального образования Северский район
«Северский центр национальных культур» (далее МБУК ЦКР МОСР
«Северский ЦНК») в форме присоединения к муниципальному бюджетному
учреждению культуры муниципального образования Северский район
«Районный организационно-методический центр»
(далее МБУК МО СР «РОМЦ»)

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1	Уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по Северскому району Краснодарского края о начале процедуры реорганизации МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» в форме присоединения к МБУК МО СР «РОМЦ»	в течении 3 рабочих дней после даты принятия решения о начале процедуры реорганизации	Директор МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК»
2	После внесения записи в Единый реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации учреждений	дважды периодичностью один раз в месяц	Директор МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
3	Уведомить работников МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» о реорганизации	не менее чем за 2 месяца до реорганизации	Директор МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК»
4	Уведомить кредиторов и	в течении 5 рабочих	Директор МБУК

2	3	4
контрагентов с которыми заключены договоры, контракты о начале процедуры реорганизации МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» в форме присоединения к МБУК МО СР «РОМЦ»	дней после направления	ЦКР МОСР «Северский ЦНК»
5	Разработать и утвердить штатное расписание МБУК МО СР «РОМЦ»	апрель 2023 год Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
6	Провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» по состоянию на 03.04.2023 и оформить документы по итогам инвентаризации	апрель-май 2023 год Директор МКУ МО СР «Централизованная бухгалтерия управления культуры», Директор МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
7	Обеспечить разработку и предоставление на согласование новой редакции устава МБУК МО СР «РОМЦ»	до 1 мая 2023 года Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
8	Обеспечить государственную регистрацию устава МБУК МО СР «РОМЦ»	до 1 мая 2023 год Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
9	Обеспечить передачу имущества, финансовых активов и обязательств, архива МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК»	апрель 2023 год Директор МКУ МО «Централизованная бухгалтерия управления культуры», Директор МБУК ЦКР МОСР «Северский ЦНК» Директор МБУК МО СР «РОМЦ»
10	Обеспечить подписание переходного акта,	до 1 июня 2023 года Директор МБУК ЦКР МОСР